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甘肃省2017年度电信普遍服务试点建设项目
（临夏片区1：永靖县、和政县、积石山县、康乐县）验收报告

根据《工业和信息化部办公厅关于进一步做好推进电信普遍服务试点工作的通知》（工信厅通信函﹝2016﹞601号）“关于竣工验收”中“试点任务竣工验收，应采用技术验收及实地抽查相结合的方式。各省（区、市）通信管理局可通过电信普遍服务质量管理系统等手段进行宽带通达及网速情况监测，要求中标企业所使用的网络设备符合《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》和《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》，并提供测速数据和配合测速验收的必要技术条件等。各省（区、市）通信管理局应会同财政厅（局）及工业和信息化主管部门组织实地抽查，对每个试点地市分别选取一定数量的不同类型、不同条件行政村，检验是否达到《关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信﹝2016﹞34号）中的相关建设标准和技术要求。竣工验收结果应向社会公示，并报工业和信息化部、财政部。”的要求，受甘肃省通信管理局委托，2019年3月20日至3月22日，我公司会同甘肃省通信管理局、甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化厅，对甘肃省2017年度电信普遍服务试点建设项目（临夏片区1：永靖县、和政县、积石山县、康乐县）进行了验收。本次验收成立了验收小组，并依据相关文件精神组织完成了该项目验收工作，现报告如下。
[bookmark: _Toc525637063][bookmark: _Toc14844]一、验收小组组成
验收小组由甘肃省通信管理局牵头组织甘肃省财政厅、甘肃省工业和信息化厅及相关专家组成。临夏州工信局、中国电信股份有限公司甘肃分公司以及设计、施工、监理单位的代表参与了本次验收工作。
[bookmark: _Toc525637064][bookmark: _Toc29778]二、验收依据
1）《财政部 工业和信息化部关于开展电信普遍服务试点工作的通知》（财建﹝2015﹞1032号）；
2)《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信﹝2016﹞34号）；
3）《工业和信息化部办公厅关于进一步做好推进电信普遍服务试点工作的通知》（工信厅通信函﹝2016﹞601号）；
4）《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于印发<电信普遍服务竣工验收办法（试行）>的通知》（工信厅联通信﹝2017﹞99号）；
5)《甘肃省通信管理局 甘肃省财政厅 甘肃省工业和信息化委员会关于印发甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案的通知》（甘通局函﹝2016﹞102号）；
6）《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》（YD/T3058-2016）；
7）《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》（YD/T3059-2016）；
8）《宽带速率测试方法固定宽带接入》（YD/T2400-2012）。
[bookmark: _Toc525637065][bookmark: _Toc23403]三、项目建设情况
建设内容：覆盖临夏州永靖县、和政县、积石山县、康乐县、共191个行政村，其中永靖县未通村67个，和政县未通村27个，积石山县未通村49个，康乐县未通村49个，覆盖用户数4.45万户。新建杆路416.2公里,利旧杆路1274.2公里,共敷设光缆1827.1公里,安装一级分纤箱229个，二级分纤箱2372个，建设光网端口18976个，累计安装专用客户端796台，每个行政村至少安装1台以上，试点项目已建设区域中的所有行政村全部具备光纤接入能力。
建设单位（中标企业）：中国电信股份有限公司甘肃分公司
设计单位：安徽电信规划设计有限责任公司
天元瑞信通信技术股份有限公司
甘肃省通信产业咨询设计有限公司
施工单位：甘肃省通信产业工程建设有限公司
中国通信建设第五工程局有限公司
监理单位：甘肃省通信产业工程监理有限公司
建设周期：项目于2017年9月开工，2018年4月竣工，2018年7月企业完成自查验收,2018年11月州政府完成了初验。
[bookmark: _Toc3390][bookmark: _Toc525637066]四、项目验收情况
根据工信部、财政部相关会议和文件精神以及《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函﹝2016﹞102号），在建设单位（中标企业）自查验收和临夏州政府初验的基础上，验收小组开展了终验工作。本次验收工作分为竣工文档验收、实地抽查和技术验收，验收工作从技术文档、电气性能、施工工艺质量三个方面展开。抽查验收临夏州4个县12个行政村，其中和政县2个、永靖县4个、积石山县3个、康乐县3个；总体抽查率为6.28%，满足《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函﹝2016﹞102号）提出的不少于5%的抽查要求。
1.竣工文档验收情况
验收小组对中标企业提交的甘肃省2017年度电信普遍服务试点建设项目（临夏片区1：永靖县、和政县、积石山县、康乐县）的工程建设文档进行逐一检查，包括州政府与中标企业签订的协议、设计文件、竣工文件、监理文档等。经审查，项目设计文件中的行政村数量与批复文件、竣工文件中的数量一致；竣工文件中管理资料、技术资料完整齐全，相关手续合规；监理文件符合归档要求。设计文件、竣工技术资料及图纸和监理文档等工程建设资料与现场实际情况进行了核对，资料数据真实准确。验收小组意见一致，竣工文档验收通过。
2.实地抽查验收及技术验收情况
对12个行政村的光缆线路建设情况进行实地抽查，光缆线路交越电力线、光缆线路跨越公路、光缆线路防雷接地符合通信线路工程建设标准强制性条文规定；光缆路由、电杆埋深、地锚埋深、杆档距离、光缆余留长度及盘绕半径、分纤箱规格型号、数量、安装位置、资源标识、箱体喷号符合设计文件要求。
光纤衰减测试：对12个行政村的二级光分纤箱收光功率采用光功率计（伟峰FHP2A04）测试，收光功率均大于-23dBm；光纤接头的双向平均损耗通过光时域反射仪（OTDR）测试，衰耗值在0.08dB以下，光纤衰减测试曲线未出现明显台阶,抽测指标符合设计要求。
覆盖情况：抽查的行政村中，有宽带需求的村委会、学校、卫生所已经光纤接入；无宽带需求的行政村村委会、学校、卫生所均已具备光纤接入能力，同时该类行政村均已有用户接入；所有已接入的行政村平均带宽均高于12Mbps，满足《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信﹝2016﹞34号）中提出的“接入能力不低于12Mbps”的要求，中国电信股份有限公司甘肃分公司已在普遍服务试点地区实施了专属资费，且专属资费标准低于当地平均资费水平。
纤芯预留：12个行政村均已预留4芯光纤作为共享纤芯，达到《工业和信息化部办公厅 财政部办公厅关于组织实施电信普遍服务试点工作的指导意见》（工信厅联通信﹝2016﹞34号）中提出的“试点任务应满足共建共享相关要求，新建的至村光缆必须预留4芯共享纤芯”的要求，且一级分纤箱内备用纤芯标签粘贴醒目。
验收小组通过实地抽查及技术验收，一致认为12个行政村验收指标满足《甘肃省电信普遍服务试点建设项目竣工验收方案》（甘通局函﹝2016﹞102号）、《宽带普遍服务质量管理系统总体要求》、《宽带普遍服务专用固定客户端设备技术要求》、《宽带速率测试方法固定宽带接入》（YD/T2400-2012）标准要求，满足维护要求，未发现重大质量、安全隐患。
5、 [bookmark: _Toc525637067][bookmark: _Toc1567]存在的问题及整改要求
[bookmark: _Toc486230301]此次验收出现的问题是：
1.设计文件未提出光缆金属加强芯接地的施工工艺要求；涉及本项目的重点部位、工序在设计中未详细注明。
2.施工现场未提供设计交底记录，施工单位报审类资料不全，光缆电气性能测试资料及签字不全。
3.康乐县温家村光交箱、分纤箱内尾纤收容不整齐；二级分纤箱进线孔未封堵，一级分纤箱进线孔封堵不规范；村委会门口过电力线保护套管在电力线两侧延长小于1米。
4.康乐县温家村村委会测速不达标，现场已整改完成。
以上问题验收小组要求州政府督促建设单位（中标企业）进行整改。整改工作在整改报告下发后一个月内完成,并以书面形式上报省通信管理局、省财政厅、省工信厅。
[bookmark: _Toc25954][bookmark: _Toc525637068]六、验收评价
通过竣工文档验收、技术验收加实地抽查，并综合施工工艺质量、电气性能测试、技术文档的检查结论，验收小组一致认为：甘肃省2017年度电信普遍服务试点建设项目（临夏片区1：永靖县、和政县、积石山县、康乐县）已完成了建设任务，各项测试指标满足建设要求，本项目验收合格，项目总体评价为“良好”。

附件：1.电信普遍服务试点项目实地抽查情况表
2. 建设行政村名单
3. 电信普遍服务试点建设项目验收资料表
4. 验收工具一览表
5. 影像资料

甘肃省通信产业工程监理有限公司
                                2019年3月28日


[bookmark: _Toc19222]附件一
	[bookmark: _Toc525637069][bookmark: _Toc11251]电信普遍服务试点项目实地抽查情况表

	序号
	地市
	县乡镇
	行政村名
	光纤是否通达
	是否预留4芯光纤
	专用客户端是否到位
	是否有专属资费
	用户速率(12Mbps以上）
	收光功率
（二级分纤箱）

	
	
	
	
	村委会
	学校
	卫生室
	
	
	
	实测值
	实测值

	1
	临夏州
	和政县罗家集镇
	庙洼村
	是
	是
	是
	是
	是
	有
	88.8Mbps
	-22.67dbm

	2
	临夏州
	和政县罗家集镇
	联合村
	是
	是
	是
	是
	是
	有
	89.6Mbpss
	-20.42dbm

	3
	临夏州
	永靖县杨塔乡
	砂宗村
	是
	是
	是
	是
	是
	有
	91.2Mbps
	-22.9dBm

	4
	临夏州
	永靖县王台镇
	阳山村
	是
	是
	是
	是
	是
	有
	90.4Mbps
	-21.55dBm

	5
	临夏州
	永靖县红泉镇
	董山村
	是
	是
	是
	是
	是
	有
	90.4Mbps
	-20.4dbm

	6
	临夏州
	永靖县川城镇
	地泉村
	是
	是
	是
	是
	是
	有
	41.6Mbps
	-22.95dBm

	7
	临夏州
	积石山县安集乡
	风林村
	是
	是
	是
	是
	是
	有
	115.2Mbps
	-18.18dbm

	8
	临夏州
	积石山县安集乡
	风光村
	是
	是
	是
	是
	是
	有
	45.36Mbps
	—19.36dbm

	9
	临夏州
	积石山县安集乡
	前进村
	是
	是
	是
	是
	是
	有
	73.76Mbps
	—20.56dBm

	10
	临夏州
	康乐县康丰乡
	温家村
	是
	是
	是
	是
	是
	有
	34.23Mbps
	-18.11dBm

	11
	临夏州
	康乐县流川乡
	二甲沟村
	是
	是
	是
	是
	是
	有
	89.6Mbps
	-18.87dBm

	12
	临夏州
	康乐县流川乡
	菜子沟村
	是
	是
	是
	是
	是
	有
	100Mbps
	-19.07dBm


[bookmark: _Toc486230304]备注：对普遍服务试点区域内的用户实行19元/月（含1个手机号+宽带）；39元/月（含1个手机号+宽带+IPTV）。对精准扶贫户实行19元/月（含1个手机号+宽带+IPTV）。

[bookmark: _Toc525637070]附件二
建设行政村名单
	序号
	市
	县
	乡
	村
	未通 /升级
	行政村变更情况
	备注

	1
	临夏
	永靖县
	盐锅峡镇
	福川村
	未通
	　
	　

	2
	临夏
	永靖县
	西河镇
	瓦房村
	未通
	　
	　

	3
	临夏
	永靖县
	西河镇
	周家村
	未通
	　
	　

	4
	临夏
	永靖县
	西河镇
	白川村
	未通
	　
	　

	5
	临夏
	永靖县
	西河镇
	二房村
	未通
	　
	　

	6
	临夏
	永靖县
	西河镇
	黄草岭村
	未通
	　
	　

	7
	临夏
	永靖县
	太极镇
	孔山村
	未通
	　
	　

	8
	临夏
	永靖县
	陈井乡
	东风村
	未通
	　
	　

	9
	临夏
	永靖县
	陈井乡
	高风村
	未通
	　
	　

	10
	临夏
	永靖县
	陈井乡
	西山村
	未通
	　
	　

	11
	临夏
	永靖县
	陈井乡
	秀岭村
	未通
	　
	　

	12
	临夏
	永靖县
	陈井乡
	中山村
	未通
	　
	　

	13
	临夏
	永靖县
	陈井乡
	张家沟村
	未通
	　
	　

	14
	临夏
	永靖县
	陈井乡
	牧场村
	未通
	　
	　

	15
	临夏
	永靖县
	关山乡
	红楼村
	未通
	　
	　

	16
	临夏
	永靖县
	关山乡
	徐家湾村
	未通
	　
	　

	17
	临夏
	永靖县
	关山乡
	红光村
	未通
	　
	　

	18
	临夏
	永靖县
	关山乡
	石台子村
	未通
	　
	　

	19
	临夏
	永靖县
	关山乡
	朱家岭村
	未通
	　
	　

	20
	临夏
	永靖县
	关山乡
	青山村
	未通
	　
	　

	21
	临夏
	永靖县
	三塬镇
	三联
	未通
	　
	　

	22
	临夏
	永靖县
	王台镇
	永乐
	未通
	　
	　

	23
	临夏
	永靖县
	王台镇
	湾子
	未通
	　
	　

	24
	临夏
	永靖县
	王台镇
	阳山
	未通
	　
	　

	25
	临夏
	永靖县
	王台镇
	幸美
	未通
	　
	　

	26
	临夏
	永靖县
	杨塔乡
	杨塔
	未通
	　
	　

	27
	临夏
	永靖县
	杨塔乡
	赵山
	未通
	　
	

	28
	临夏
	永靖县
	杨塔乡
	徐湾
	未通
	　
	　

	29
	临夏
	永靖县
	杨塔乡
	松树湾
	未通
	　
	　

	30
	临夏
	永靖县
	杨塔乡
	冯沟
	未通
	　
	

	31
	临夏
	永靖县
	杨塔乡
	砂宗
	未通
	　
	

	32
	临夏
	永靖县
	小岭乡
	沟滩
	未通
	　
	　

	33
	临夏
	永靖县
	小岭乡
	土门
	未通
	　
	　

	34
	临夏
	永靖县
	小岭乡
	旭坪
	未通
	　
	　

	35
	临夏
	永靖县
	小岭乡
	朵坪
	未通
	　
	　

	36
	临夏
	永靖县
	红泉镇
	董山
	未通
	　
	　

	37
	临夏
	永靖县
	红泉镇
	朱山
	未通
	　
	　

	38
	临夏
	永靖县
	红泉镇
	滩子
	未通
	　
	　

	39
	临夏
	永靖县
	红泉镇
	树湾
	未通
	　
	　

	40
	临夏
	永靖县
	红泉镇
	他崖
	未通
	　
	　

	41
	临夏
	永靖县
	红泉镇
	王塬
	未通
	　
	　

	42
	临夏
	永靖县
	红泉镇
	黄柳
	未通
	　
	　

	43
	临夏
	永靖县
	红泉镇
	金塬
	未通
	　
	　

	44
	临夏
	永靖县
	川城镇
	地泉
	未通
	　
	　

	45
	临夏
	永靖县
	川城镇
	上王
	未通
	　
	　

	46
	临夏
	永靖县
	川城镇
	下岭
	未通
	　
	　

	47
	临夏
	永靖县
	川城镇
	冯山
	未通
	　
	　

	48
	临夏
	永靖县
	新寺乡
	后坪
	未通
	　
	　

	49
	临夏
	永靖县
	新寺乡
	三湾
	未通
	　
	　

	50
	临夏
	永靖县
	新寺乡
	中塔
	未通
	　
	　

	51
	临夏
	永靖县
	新寺乡
	庆丰
	未通
	　
	　

	52
	临夏
	永靖县
	新寺乡
	大山坪
	未通
	　
	　

	53
	临夏
	永靖县
	新寺乡
	阴山
	未通
	　
	　

	54
	临夏
	永靖县
	新寺乡
	大湾岘
	未通
	　
	　

	55
	临夏
	永靖县
	新寺乡
	王年沟
	未通
	　
	　

	56
	临夏
	永靖县
	新寺乡
	魁山
	未通
	　
	　

	57
	临夏
	永靖县
	坪沟乡
	岘子
	未通
	　
	　

	58
	临夏
	永靖县
	坪沟乡
	坪沟
	未通
	　
	　

	59
	临夏
	永靖县
	坪沟乡
	席芨
	未通
	　
	　

	60
	临夏
	永靖县
	坪沟乡
	大泉
	未通
	　
	　

	61
	临夏
	永靖县
	坪沟乡
	罗山
	未通
	　
	　

	62
	临夏
	永靖县
	坪沟乡
	王坪
	未通
	　
	　

	63
	临夏
	永靖县
	坪沟乡
	党湾
	未通
	　
	　

	64
	临夏
	永靖县
	坪沟乡
	刘家湾
	未通
	　
	　

	65
	临夏
	永靖县
	坪沟乡
	北山
	未通
	　
	　

	66
	临夏
	永靖县
	坪沟乡
	祁山
	未通
	　
	　

	67
	临夏
	永靖县
	坪沟乡
	余台村
	未通
	　
	　

	68
	临夏
	积石山县
	吹麻滩镇
	石家坟村
	未通
	　
	　

	69
	临夏
	积石山县
	刘集乡
	团结村
	未通
	　
	　

	70
	临夏
	积石山县
	刘集乡
	肖家村
	未通
	　
	　

	71
	临夏
	积石山县
	石塬乡
	刘安村
	未通
	　
	　

	72
	临夏
	积石山县
	石塬乡
	秦阴村
	未通
	　
	　

	73
	临夏
	积石山县
	柳沟乡
	斜套村
	未通
	　
	　

	74
	临夏
	积石山县
	柳沟乡
	尕集村
	未通
	　
	　

	75
	临夏
	积石山县
	柳沟乡
	马家村
	未通
	　
	　

	76
	临夏
	积石山县
	柳沟乡
	樊家沟村
	未通
	　
	　

	77
	临夏
	积石山县
	关家川乡
	宁家村
	未通
	　
	　

	78
	临夏
	积石山县
	关家川乡
	李家山村
	未通
	　
	　

	79
	临夏
	积石山县
	关家川乡
	赵家湾村
	未通
	　
	　

	80
	临夏
	积石山县
	关家川乡
	芦家庄村
	未通
	　
	　

	81
	临夏
	积石山县
	关家川乡
	张谢家村
	未通
	　
	　

	82
	临夏
	积石山县
	胡林家乡
	吊坪村
	未通
	　
	　

	83
	临夏
	积石山县
	胡林家乡
	大庄村
	未通
	　
	　

	84
	临夏
	积石山县
	胡林家乡
	娄子湾村
	未通
	　
	　

	85
	临夏
	积石山县
	胡林家乡
	张豆家村
	未通
	　
	　

	86
	临夏
	积石山县
	胡林家乡
	何家村
	未通
	　
	　

	87
	临夏
	积石山县
	胡林家乡
	山庄村
	未通
	　
	　

	88
	临夏
	积石山县
	安集乡
	安家湾村
	未通
	　
	　

	89
	临夏
	积石山县
	安集乡
	钭家山村
	未通
	　
	　

	90
	临夏
	积石山县
	安集乡
	红路岭村
	未通
	　
	　

	91
	临夏
	积石山县
	安集乡
	三坪村
	未通
	　
	　

	92
	临夏
	积石山县
	安集乡
	苟家山村
	未通
	　
	　

	93
	临夏
	积石山县
	安集乡
	凤林村
	未通
	　
	　

	94
	临夏
	积石山县
	安集乡
	风光村
	未通
	　
	　

	95
	临夏
	积石山县
	安集乡
	前进村
	未通
	　
	　

	96
	临夏
	积石山县
	安集乡
	辉光村
	未通
	　
	　

	97
	临夏
	积石山县
	寨子沟乡
	麻沟村
	未通
	　
	　

	98
	临夏
	积石山县
	寨子沟乡
	东坪寺村
	未通
	　
	　

	99
	临夏
	积石山县
	寨子沟乡
	尕马家村
	未通
	　
	　

	100
	临夏
	积石山县
	寨子沟乡
	善家村
	未通
	　
	　

	101
	临夏
	积石山县
	郭干乡
	大杨家村
	未通
	　
	　

	102
	临夏
	积石山县
	郭干乡
	海家村
	未通
	　
	　

	103
	临夏
	积石山县
	郭干乡
	满陈家村
	未通
	　
	　

	104
	临夏
	积石山县
	徐扈家乡
	周家村
	未通
	　
	　

	105
	临夏
	积石山县
	徐扈家乡
	长家寺村
	未通
	　
	　

	106
	临夏
	积石山县
	中咀岭乡
	金昌寺村
	未通
	　
	　

	107
	临夏
	积石山县
	中咀岭乡
	庙岭村
	未通
	　
	　

	108
	临夏
	积石山县
	中咀岭乡
	梳木村
	未通
	　
	　

	109
	临夏
	积石山县
	中咀岭乡
	大山村
	未通
	　
	　

	110
	临夏
	积石山县
	铺川乡
	元岭
	未通
	　
	　

	111
	临夏
	积石山县
	铺川乡
	湫池
	未通
	　
	　

	112
	临夏
	积石山县
	银川乡
	张家
	未通
	　
	　

	113
	临夏
	积石山县
	居集镇
	红崖
	未通
	　
	　

	114
	临夏
	积石山县
	居集镇
	劳动
	未通
	　
	　

	115
	临夏
	积石山县
	癿藏镇
	纳磨沟
	未通
	　
	　

	116
	临夏
	积石山县
	癿藏镇
	杨家岭
	未通
	　
	　

	117
	临夏
	康乐县
	苏集镇
	半坡
	未通
	　
	　

	118
	临夏
	康乐县
	苏集镇
	高楼子
	未通
	　
	　

	119
	临夏
	康乐县
	苏集镇
	古洞沟
	未通
	　
	　

	120
	临夏
	康乐县
	八松乡
	南山
	未通
	　
	　

	121
	临夏
	康乐县
	八松乡
	塔庄
	未通
	　
	　

	122
	临夏
	康乐县
	八松乡
	牛家新庄
	未通
	　
	　

	123
	临夏
	康乐县
	八松乡
	龚家庄
	未通
	　
	　

	124
	临夏
	康乐县
	八松乡
	魏家寨
	未通
	　
	　

	125
	临夏
	康乐县
	八丹乡
	李子堡
	未通
	　
	　

	126
	临夏
	康乐县
	八丹乡
	叶素
	未通
	　
	　

	127
	临夏
	康乐县
	鸣鹿乡
	郭家庄
	未通
	　
	　

	128
	临夏
	康乐县
	鸣鹿乡
	东沟门
	未通
	　
	　

	129
	临夏
	康乐县
	鸣鹿乡
	大东沟
	未通
	　
	　

	130
	临夏
	康乐县
	鸣鹿乡
	胡麻沟
	未通
	　
	　

	131
	临夏
	康乐县
	莲麓乡
	线家湾
	未通
	　
	　

	132
	临夏
	康乐县
	莲麓乡
	蛇路
	未通
	　
	　

	133
	临夏
	康乐县
	莲麓乡
	河口
	未通
	　
	　

	134
	临夏
	康乐县
	莲麓乡
	大山沟
	未通
	　
	　

	135
	临夏
	康乐县
	莲麓乡
	莲花山
	未通
	　
	　

	136
	临夏
	康乐县
	景古乡
	王家沟
	未通
	　
	　

	137
	临夏
	康乐县
	景古乡
	阿姑山
	未通
	　
	　

	138
	临夏
	康乐县
	五户乡
	元树
	未通
	　
	　

	139
	临夏
	康乐县
	草滩乡
	草滩
	未通
	　
	　

	140
	临夏
	康乐县
	草滩乡
	才子沟
	未通
	　
	　

	141
	临夏
	康乐县
	草滩乡
	喇嘛山
	未通
	　
	　

	142
	临夏
	康乐县
	草滩乡
	达洼河
	未通
	　
	　

	143
	临夏
	康乐县
	草滩乡
	车场沟
	未通
	　
	　

	144
	临夏
	康乐县
	草滩乡
	巨那
	未通
	　
	　

	145
	临夏
	康乐县
	草滩乡
	那那沟
	未通
	　
	　

	146
	临夏
	康乐县
	胭脂乡
	唐哈
	未通
	　
	　

	147
	临夏
	康乐县
	流川乡
	小甘沟
	未通
	　
	　

	148
	临夏
	康乐县
	流川乡
	二家沟
	未通
	　
	　

	149
	临夏
	康乐县
	流川乡
	菜子沟
	未通
	　
	　

	150
	临夏
	康乐县
	虎关乡
	关丰
	未通
	　
	　

	151
	临夏
	康乐县
	虎关乡
	洼吓
	未通
	　
	　

	152
	临夏
	康乐县
	虎关乡
	下沟
	未通
	　
	　

	153
	临夏
	康乐县
	上湾乡
	兰家
	未通
	　
	　

	154
	临夏
	康乐县
	上湾乡
	加木沟
	未通
	　
	　

	155
	临夏
	康乐县
	上湾乡
	乔家
	未通
	　
	　

	156
	临夏
	康乐县
	上湾乡
	老庄
	未通
	　
	　

	157
	临夏
	康乐县
	上湾乡
	麻池
	未通
	　
	　

	158
	临夏
	康乐县
	白王乡
	山庄
	未通
	　
	　

	159
	临夏
	康乐县
	白王乡
	老树沟
	未通
	　
	　

	160
	临夏
	康乐县
	白王乡
	孙家掌
	未通
	　
	　

	161
	临夏
	康乐县
	白王乡
	陡坡
	未通
	　
	　

	162
	临夏
	康乐县
	康丰乡
	杨家台村
	未通
	　
	　

	163
	临夏
	康乐县
	康丰乡
	温家村
	未通
	　
	　

	164
	临夏
	康乐县
	康丰乡
	郝家沟村
	未通
	　
	　

	165
	临夏
	和政县
	三合镇
	前山
	未通
	　
	　

	166
	临夏
	和政县
	三十里铺
	祁家沟
	未通
	　
	　

	167
	临夏
	和政县
	三十里铺
	马家河
	未通
	　
	　

	168
	临夏
	和政县
	三十里铺
	马牧沟
	未通
	　
	　

	169
	临夏
	和政县
	三十里铺
	闵家
	未通
	　
	　

	170
	临夏
	和政县
	三十里铺
	阴山
	未通
	　
	　

	171
	临夏
	和政县
	三十里铺
	碑滩
	未通
	
	　

	172
	临夏
	和政县
	梁家寺乡
	大干沟
	未通
	　
	　

	173
	临夏
	和政县
	罗家集乡
	庙洼
	未通
	　
	　

	174
	临夏
	和政县
	罗家集乡
	九山
	未通
	　
	　

	175
	临夏
	和政县
	罗家集乡
	联合
	未通
	　
	　

	176
	临夏
	和政县
	罗家集乡
	三岔沟
	未通
	　
	　

	177
	临夏
	和政县
	卜家庄乡
	白杨沟
	未通
	　
	　

	178
	临夏
	和政县
	卜家庄乡
	甘沟
	未通
	　
	　

	179
	临夏
	和政县
	卜家庄乡
	拉里洼
	未通
	　
	　

	180
	临夏
	和政县
	卜家庄乡
	卜家庄
	未通
	　
	　

	181
	临夏
	和政县
	新营乡
	闫菜坪
	未通
	　
	　

	182
	临夏
	和政县
	新营乡
	山城
	未通
	　
	　

	183
	临夏
	和政县
	新庄乡
	金场沟
	未通
	　
	　

	184
	临夏
	和政县
	新庄乡
	大沟
	未通
	　
	　

	185
	临夏
	和政县
	新庄乡
	三坪
	未通
	　
	　

	186
	临夏
	和政县
	新庄乡
	榆木
	未通
	　
	　

	187
	临夏
	和政县
	新庄乡
	蒋台
	未通
	　
	　

	188
	临夏
	和政县
	新庄乡
	光明
	未通
	　
	　

	189
	临夏
	和政县
	新庄乡
	中梁
	未通
	　
	　

	190
	临夏
	和政县
	新庄乡
	峡门
	未通
	　
	　

	191
	临夏
	和政县
	吊滩乡
	科托
	未通
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电信普遍服务试点建设项目验收资料表
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验收工具一览表
	序号
	仪器名称
	数量
	型号

	1
	光时域反射仪（OTDR）
	2台
	日本安立S332D

	2
	光功率计
	2台
	伟峰FHP2A04

	3
	红光笔
	2支
	

	4
	涂覆层测厚仪
	2台
	PT220

	5
	激光测距仪
	2台
	Pro1500

	6
	游标卡尺
	2个
	广陆8926

	7
	皮尺（100M)
	2个
	

	8
	试电笔
	2支
	

	9
	地阻仪
	2套
	ZC-8/KS-520

	10
	望远镜
	2台
	Panda

	11
	塔尺
	2个
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影像资料
1.验收小组技术验收及实地抽查验收
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